
     

Štatistický hárok projektu fondu Bratislava-Belehrad                      
 

1 . Cieľová krajina:  

    Srbsko a Čierna Hora 
1B: Kód krajiny 

podľa OECD: 067 

2. Identifikačné číslo projektu:       
    Ţiadosť:                          A30/NPOA/2004/01          

    Zmluva:                          NPOA/G14/2004    

3. Názov projektu: 

   BEST – vytvorenie efektívneho systému vzdelávania 

4. Priorita Slovenskej republiky:                    □ Rozvoj demokratických inštitúcií a formovanie trhového prostredia   

□ Infraštruktúra (vrátane sociálnej infraštruktúry) 

□ Tvorba krajiny, ochrana ţivotného prostredia, poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť,  

    vyuţitie nerastného bohatstva  

5. Sektor: (zvoľte JEDNU alternatívu )                                                                              
□ Vzdelávanie, nešpecifikovaná úroveň (111) 

□ Vzdelávanie prvého stupňa (112) 

□ Vzdelávanie druhého stupňa (113) 

□ Nadstavbové vzdelávanie  (114)                                                                 

□ Zdravie, všeobecne (121) 

□ Zdravie, základná úroveň (122)                                                                                      

□ Populačná politika (130)                                                                     

□ Voda a hygiena (140)                        

□ Vláda a občianska spoločnosť (151) 

□ Prevencia konfliktov, mier a bezpečnosť (152) 

□ Sociálna infraštruktúra a sluţby (160) 

□ Doprava a uskladnenie (210) 

□ Komunikácia (220) 

□ Výroba a dodávky energie (230) 

□ Bankovníctvo a finančné sluţby (240) 

□ Obchod a iné sluţby (250) 

□ Poľnohospodárstvo (311) 

□ Lesníctvo (312) 

□ Rybolov (313) 

□ Priemysel (321) 

□ Nerastné bohatstvo a baníctvo (322) 

□ Výstavba (323) 

□ Obchodné politiky a regulácie (331) 

□ Turizmus (332) 

□ Všeobecná ochrana ţivotného prostredia (410) 

□ Rozvoj a podpora ţenských hnutí (420) 

□ Iná viacsektorová pomoc (430) 

□ Podpora všeobecného rozpočtu (510) 

□ Rozvojová potravinová pomoc/podpora potravinovej 

bezpečnosti (520) 

□ Pomoc v oblasti iných komodít (530) 

□ Opatrenia v prípade zadĺţenosti (600) 

□ Núdzová potravinová pomoc (710) 

□ Iná mimoriadna pomoc v núdzi  (720) 

□ Pomoc pri rekonštrukcii (730) 

□ Administratívne výdavky donorov/multilaterálne (910)  

□ Nepridelené/nešpecifikované  (998)                   
6. Obdobie trvania 

zmluvy: 

3. 9. 2004   -   

 3. 9. 2006   - 

31. 10. 2006  

7. Dátum podpisu zmluvy:      

 

3. 9. 2004 

8. Projekt sa začal:         

    

3. 9. 2004 

9. Projekt sa skončil: 

     

        Plán:                    3.  9. 2006 

       Skutočnosť           31. 10. 2006 

10. Revízia zmluvy: 

 

3. 9. 2006 

(Predĺženie do 31. 10. 2006) 

11. Celkový 

rozpočet/mena: 

2,941,000.00 SKK 

12. Z toho vlastný vklad  kontraktora:  

       

0.00 SKK  

13. Z toho príspevok príjemcu pomoci: 

 

0.00  SKK  

14. Oprávnené výdavky ODA: 

Reálne výdavky: 

1,445,655.00 SKK  

15. Kontraktor: 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Bezručova 9, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

Projektový manaţér: Ing. Milan Muška, výkonný riaditeľ, tel.: + 421 2 5296 42 43, muska@zmos.sk 

16. Partner/príjemca v cieľovej krajine: 

Stála konferenia miest a obcí, Makedonska 22, 11 000 Belehrad, Srbsko 

Projektová manaţérka: Zorica Vukelić, výkonná riaditeľka, tel.: +381 11 3222 3446, zorica.vukelic@skgoi.org 

17. Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu bolo podporiť reformu verejnej správy v SČH prostredníctvom vybudovania personálnych, finančných a organizačných 

kapacít miestnych samospráv. Úmyslom bolo zavedenie systému efektívneho odborného tréningu predstaviteľov miestnych samospráv, 

vrátane vypracovania relevantných vzorových tréningových modulov v oblasti komunikácie a Európskej integrácie, ktorý by vyuţívala 

Stála konferencia miest a obcí. V rámci projektu sa uskutočnili výmenné stáţe, tréningy, boli vypracované tréningové moduly a manuály. V 

rozpočte sa pôvodne rátalo aj s technickou podporou (dodávkou technického vybavenia),  ale príjemca pomoci nebol schopný zorganizovať 

nákup zariadenia  transparentnými spôsobmi načas, preto táto časť projektu nebolo splnená a navrhovaná čiastka rozpočtu nebola vyuţitá.  
18. Miesto, dátum, mená a podpisy: 
Projektový 

manažér 

kontraktora: 

 

Boris Tonhauser 

 

Bratislava 

29. 11. 2006 

 

 

Štatutárny zástupca 

kontraktora: 

 

 

Milan Muška 

 

Bratislava 

29. 11. 2006 

 

 

 

Miesto a dátum: 

Galanta 

10. 1. 2007 

 

Záverečná správa 

prijatá/schválená 

ACU:  

 

Stanislava  Benická 

Katarína Vajdová 

Bratislava 

10. 12. 2006 

Projekt schválil 

Riadiaci výbor 

fondu: 

 

Rozhodnutie 15 

 

25. 5. 2004 

Bratislava 

Stav projektu: 

 

 
Dokončený 

Platby: (SKK) 

1,176,400.00;  269,255.00   

 

 

Finančnú správu prijala a 

schválila: Mária Takáčová 

 

Dátum:     29. 11. 2006 
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