

1. Cieľová krajina: Srbsko a Čierna Hora		1B: Kód krajiny podľa OECD: 067		2. Identifikačné číslo projektu: Žiadosť: A31/NPOA/2004/01 Zmluva: NPOA/G05/2004	
3. Názov projektu: Plynofikácia kotolní v slovenskom gymnáziu a základnej škole v Báčskom Petrovci					
4. Priorita Slovenskej republiky: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rozvoj demokratických inštitúcií a formovanie trhového prostredia <input type="checkbox"/> Infraštruktúra (vrátane sociálnej infraštruktúry) <input type="checkbox"/> Tvorba krajiny, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť, využitie nerastného bohatstva 					
5. Sektor: (zvoľte JEDNU alternatívu)					
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vzdelávanie, nešpecifikovaná úroveň (111) <input type="checkbox"/> Vzdelávanie prvého stupňa (112) <input type="checkbox"/> Vzdelávanie druhého stupňa (113) <input type="checkbox"/> Nadstavbové vzdelávanie (114) <input type="checkbox"/> Zdravie, všeobecne (121) <input type="checkbox"/> Zdravie, základná úroveň (122) <input type="checkbox"/> Populačná politika (130) <input type="checkbox"/> Voda a hygiena (140) <input type="checkbox"/> Vláda a občianska spoločnosť (151) <input type="checkbox"/> Prevencia konfliktov, mier a bezpečnosť (152) <input type="checkbox"/> Sociálna infraštruktúra a služby (160) <input type="checkbox"/> Doprava a uskladnenie (210) <input type="checkbox"/> Komunikácia (220) <input type="checkbox"/> Výroba a dodávky energie (230) <input type="checkbox"/> Bankovníctvo a finančné služby (240) <input type="checkbox"/> Obchod a iné služby (250) <input type="checkbox"/> Poľnohospodárstvo (311) <input type="checkbox"/> Lesníctvo (312) 			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rybolov (313) <input type="checkbox"/> Priemysel (321) <input type="checkbox"/> Nerastné bohatstvo a baníctvo (322) <input type="checkbox"/> Výstavba (323) <input type="checkbox"/> Obchodné politiky a regulácie (331) <input type="checkbox"/> Turizmus (332) <input type="checkbox"/> Všeobecná ochrana životného prostredia (410) <input type="checkbox"/> Rozvoj a podpora ženských hnutí (420) <input type="checkbox"/> Iná viacsektorová pomoc (430) <input type="checkbox"/> Podpora všeobecného rozpočtu (510) <input type="checkbox"/> Rozvojová potravinová pomoc/podpora potravinovej bezpečnosti (520) <input type="checkbox"/> Pomoc v oblasti iných komodít (530) <input type="checkbox"/> Opatrenia v prípade zadĺženosti (600) <input type="checkbox"/> Núdzová potravinová pomoc (710) <input type="checkbox"/> Iná mimoriadna pomoc v núdzi (720) <input type="checkbox"/> Pomoc pri rekonštrukcii (730) <input type="checkbox"/> Administratívne výdavky donorov/multilaterálne (910) <input type="checkbox"/> Nepridelené/nešpecifikované (998) 		
6. Obdobie trvania zmluvy: 15. 6. 2004 - 31. 12. 2004 - 28. 2. 2005	7. Dátum podpisu zmluvy: 14. 5. 2004	8. Projekt sa začal: 15. 6. 2004	9. Projekt sa skončil: Plán: 31. 12. 2004 Skutočnosť: 28. 2. 2005	10. Revízia zmluvy: 21.12.2004 (Predĺženie do 28.2.2005)	
11. Celkový rozpočet/mena: 7,369,440.54 Sk	12. Z toho vlastný vklad kontraktora: 811,535.54 Sk	13. Z toho príspevok prijemcu pomoci: 3,058,905.00 Sk	14. Oprávnené výdavky ODA: 3, 499,000.00 Sk (CIDA 50%)		
15. Kontraktor / projektový manažér: MOVET spol. s r. o., Krajinská 3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika Projektový manager: Pavol Žitňanský, výkonný riaditeľ, Ján Krivda, tel./fax: + 421 33 5503 774, movet@stonline.sk					
16. Partner/prijemca v cieľovej krajine: Mesto Bački Petrovac, Kolarova 6, 214 70 Báčsky Petrovec, Srbsko Projektový manažér: Ing. Pavel Zima, primátor, tel.: +381 21 780 378, fax: +381 21 780 571, obec-bp@eunet.yu , po voľbách v júli 2004 Prof. Ján Sabo (voľby)					
17. Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo vylepšenie technického stavu vykurovacieho systému v 2 školách v Báčskom Petrovci (gymnázium a základná škola), konkrétne plynofikáciou kotolní. Do realizácie projektu sa kúrilo mazutom, čo malo negatívny dopad na vyučovacie podmienky a celkové životné prostredie v meste. Na projekte významne finančne participovala aj srbská strana z rozpočtu miestnej samosprávy, ktorá vybudovala prípojku na dodávku plynu, uzavrela zmluvu s dodávateľom plynu a skolaudovala inštalovanú technológiu. Výsledkom projektu sú lepšie vzdelávacie podmienky, lepšia kvalita životného prostredia v meste, zníženie personálnych nákladov na obsluhu kotolní.					
18. Miesto, dátum, mená a podpisy:					
Projektový manažér kontraktora: Ján Krivda Bratislava 18. 2. 2005	Štatutárny zástupca kontraktora: Pavol Žitňanský Bratislava 18. 2. 2005	Záverečná správa prijatá/schválená ACU: Ľubica Turčanová Katarína Vajdová Bratislava 18. 2. 2005	Projekt schválil Riadiaci výbor fondu: Rozhodnutie 5 25. 5. 2004 Bratislava	Stav projektu: Dokončený	Platby: (SKK) 1,399,600.00; 1,399,600.00 699,800.00 Finančnú správu prijala a schválila: Mária Takáčová Dátum: 28. 2. 2005