Slovak Aid

Statisticky hérok projektu fondu Bratislava-Belehrad NPOA
1. Ciel'ova krajina: 1B: Kod 2. Identifikacné Cislo projektu:
Srbsko a Cierna Hora krajiny: 067 Ziadost: AL3/NPOA/2005/02

Zmluva: NPOA/G64/2006

3. Nazov projektu:
Poskytovanie dat z infrastruktiry pre rychly zber udajov o zemetraseniach a ich vymena -
SHAREDIRECTE

4. Priorita Slovenskej republiky: 0 Rozvoj demokratickych institicii a formovanie trhového prostredia
O Infrastruktira (vratane socialnej infrastruktary)
0 Tvorba krajiny, ochrana zivotného prostredia, pol'nohospodarstvo, potravinova bezpe¢nost,
vyuzitie nerastné¢ho bohatstva

5. Sektor: (zvolte JEDNU alternativu) O Rybolov (313)

O  Vzdelavanie, nespecifikovana Groven (111) O  Priemysel (321)

O  Vzdelavanie prvého stupia (112) O  Nerastné bohatstvo a banictvo (322)

O  Vzdelavanie druhého stupia (113) O Vystavba (323)

O Nadstavbové vzdelavanie (114) O  Obchodné politiky a regulacie (331)

O  Zdravie, vSeobecne (121) O  Turizmus (332)

0O  Zdravie, zékladna uroven (122) O  VsSeobecna ochrana zivotného prostredia (410)

O  Populaéna politika (130) O Rozvoj a podpora zenskych hnuti (420)

O Voda a hygiena (140) O Ina viacsektorova pomoc (430)

O Vlada a obcianska spolocnost’ (151) O  Podpora vSeobecného rozpoctu (510)

O  Prevencia konfliktov, mier a bezpecnost’ (152) O Rozvojova potravinova pomoc/podpora potravinovej

O  Socialna infrastruktira a sluzby (160) bezpecénosti (520)

O Doprava a uskladnenie (210) O Pomoc v oblasti inych komodit (530)

O  Komunikacia (220) O  Opatrenia v pripade zadiZenosti (600)

O  Vyroba a dodavky energie (230) O  Nudzova potravinova pomoc (710)

O Bankovnictvo a financné sluzby (240) O Ind mimoriadna pomoc v niudzi (720)

O Obchod a iné sluzby (250) O  Pomoc pri rekonstrukeii (730)

O  Pol'nohospodarstvo (311) O  Administrativne vydavky donorov/multilateralne (910)

O Lesnictvo (312) O  Nepridelené/nespecifikované (998)
6. Obdobie trvania | 7. Ddtum podpisu 8. Projekt sa zacal: 9. Projekt sa skoncil: 10. Revizia zmluvy:
zmluvy: zmluvy:
1.12.2006 - Plan: 28.2.2008 15. 5. 2008
28.2.2008 - 1.12.2006 1.12.2006 Skutocnost: 15. 10, 2008 25. 6. 2008
15.10. 2008 (predizenia)
11. Celkovy 12. Z toho vlastny vklad kontraktora: 13. Z toho vklad prijemcu pomoci: 14. Oprdvnené ODA ndklady:
rozpocet/mena:
3,692,991.00 SKK 464,000.00 SKK 0.00 SKK 3,228,991.00 SKK

15. Kontraktor:

Geofyzikalny ustav Slovenskej akadémie vied, $tatna institacia, Dubravska cesta 9, 845 28 Bratislava, Slovenska republika
www.seismology.sk, gpi.savba.sk, projektovy manazér: Peter Labak, veduci oddelenia seizmologie, tel: +421 2 5941 0610, fax: +421 2
5941 0626, geofpela@savba.sk

16. Partner/prijemca v cielovej krajine:

Seismolozki zavod Srbije, $tatna institacia, Park TaSmajdan, b.b. P.O.Box 16, 11 000 Belehrad, Srbsko, www.seismo-sr.gov.yu, projektova
manazérka: Slavica Radovanovic, riaditelka, tel: +381 11 3030 696, fax: +381 11 3227 013, s.radovanovic@seismo.sr.qov.yu

17. Strucny opis projektu:

Ciel'om projektu bolo zvysit bezpecnost’ obyvatel'stva krajiny pred nasledkami prirodnych katastrof (zemetraseni) prepojenim existujucich
kapacit seizmologickej siete Srbska (nadvdznost’ na predchadzajuci projekt Slovak Aid DIRECTE) na civiln ochranu Srbska, ktora
zodpoveda za preventivne opatrenia a krizovy manazment v pripade zivelnej pohromy. Boli zriadené 4 d’alsie seizmické stanice, vd’aka
¢omu sa rozsirilo monitorované tizemie, bola vytvorena centralna databaza udajov, bol vyvinuty a nainStalovany systém na automatizovany
prenos makroseizmickych dat, jestvujiice monitorovacie systémy boli vzajomne prepojené. V ramci projektu sa uskutocnili informacné,
vzdelavacie a Skoliace aktivity, dodavka technologickych zariadeni, testovanie systémov a ich prepojenie na kapacity civilnej ochrany
Srbska.

18. Miesto, ddatum, mend a podpisy:

Projektovy Statutarny zastupca | Zavere€na sprava Projekt schvalil Stav projektu: Platby: (SKK)

manazér kontraktora: prijata/schvalena ACU: Riadiaci vybor fondu 1,500,000.00;

kontraktora: BBF: 1,164,440.00; 564,551.00
RNDr. Andrej RNDr. Ladislav Kata_rina Vajdova Rozhodnutie 44 Ukonceny Finanéni spravu prijala a
Cipciar Brimmich Stanislava Benicka schvalila: Méria Takagova
Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava

30. 10. 2008 30. 10. 2008 30. 10. 2008 15. 2. 2006 Déatum: 30. 10. 2008
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