

1. Cieľová krajina: Srbsko a Čierna Hora		1B: Kód krajiny podľa OECD: 067	2. Identifikačné číslo projektu: Žiadosť: A14/NPOA/2004/02 Zmluva: NPOA/G26/2004		
3. Názov projektu: Regionálny rozvoj Zaječaru					
4. Priorita Slovenskej republiky: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rozvoj demokratických inštitúcií a formovanie trhového prostredia <input type="checkbox"/> Infraštruktúra (vrátane sociálnej infraštruktúry) <input type="checkbox"/> Tvorba krajín, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť, využitie nerastného bohatstva 					
5. Sektor: (zvoľte JEDNU alternatívu)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rybolov (313) <input type="checkbox"/> Priemysel (321) <input type="checkbox"/> Nerastné bohatstvo a baníctvo (322) <input type="checkbox"/> Výstavba (323) <input type="checkbox"/> Obchodné politiky a regulácie (331) <input type="checkbox"/> Turizmus (332) <input type="checkbox"/> Všeobecná ochrana životného prostredia (410) <input type="checkbox"/> Rozvoj a podpora ženských hnutí (420) <input type="checkbox"/> Iná viacsektorová pomoc (430) <input type="checkbox"/> Podpora všeobecného rozpočtu (510) <input type="checkbox"/> Rozvojová potravinová pomoc/podpora potravinovej bezpečnosti (520) <input type="checkbox"/> Pomoc v oblasti iných komodít (530) <input type="checkbox"/> Opatrenia v prípade zadĺženosti (600) <input type="checkbox"/> Núdzová potravinová pomoc (710) <input type="checkbox"/> Iná mimoriadna pomoc v núdzi (720) <input type="checkbox"/> Pomoc pri rekonštrukcii (730) <input type="checkbox"/> Administratívne výdavky donorov/multilaterálne (910) <input type="checkbox"/> Nepridelené/nešpecifikované (998) 			
6. Obdobie trvania zmluvy: 16. 8.2005 - 31. 8.2006 31. 8. 2007	7. Dátum podpisu zmluvy: 16. 8. 2005	8. Projekt sa začal: 1. 11. 2005	9. Projekt sa skončil: Plán: 31. 8.2006 Skutočnosť: 31. 8.2007	10. Revízia zmluvy: 9.5.2006 (predĺženie o 12 mesiacov)	
11. Celkový rozpočet/mena: 3,825,580.00 SKK	12. Z toho vlastný vklad kontraktora: 634,850.00 SKK	13. Z toho vklad prijemcu pomoci: 0.00 SKK	14. Oprávnené výdavky ODA : Plán: 3,190,760.00 SKK Realita: 3,079,549.00 SKK		
15. Kontraktor: SES, a.s. Tlmače , Továrnska 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika, tel.: +421 355382055, fax: +421 36 6382484 Projektový manažér: Ing. Peter Gaži, regionálny riaditeľ, e mail peter_gazi@ses.sk					
16. Partner/prijemca v cieľovej krajine: Opština Zaječar (Zaječar Municipality) , Zaječar, Srbsko, projektová manažérka: Nadežda Radenkovič, tel.: +381 64 8510209, fax: +38119421712, e-mail: ozajecar@verat.net					
17. Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť rozvinúť medzisektorovú spoluprácu samosprávy, štátnej správy a podnikateľského prostredia zameranú na trvalo udržateľný rozvoj okresu Zaječar vo východnom Srbsku, kde žije 70 000 obyvateľov. Výsledkom projektu bolo spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti ako východiskového dokumentu pre predstaviteľov okresu Zaječar na prípravu a plánovanie Investičného projektu na výstavu novej teplárne využívajúcej miestne materiálové, palivové a ľudské zdroje. Cieľom bolo zintenzívniť využívanie miestneho sociálneho, vedeckého a prírodného potenciálu so strategickým cieľom trvalo udržateľného rozvoja oblasti (súčasná a budúce pracovné príležitosti, zlepšenie životného prostredia a životných podmienok obyvateľov okresu Zaječar). Projektové aktivity boli zamerané na: výber, analýzu a testovanie dostatočnosti miestnych zdrojov, využitie existujúceho prírodného potenciálu pre novú plánovanú tepláreň, testy výhrevnosti miestneho uhlia, vypracovanie technickej koncepcie novej teplárne, rozšírenie pilotnej skúsenosti (model Zaječar) v iných okresoch Srbska s podobným profilom surovinovej energetickej bázy.					
18. Miesto, dátum, mená a podpisy:					
Projektový manažér kontraktora: Ing. Peter Gaži Tlmače 30. 11. 2007	Štatutárny zástupca kontraktora: Ing. Peter Gaži Tlmače 30. 11. 2007	Záverečná správa prijatá/schválená ACU: Stanislava Benická Katarína Vajdová Bratislava 30. 11. 2007	Projekt schválil Riadiaci výbor fondu: Rozhodnutie 28 15. 2. 2006 Bratislava	Stav projektu: Dokončený	Platby: (SKK) 1,276,292.00; 957,219.00 608,442.00; 237,596.73 Finančnú správu prijala a schválila: M. Takáčová Dátum: 18. 12. 2007